
Opleverdossier

Beheer

Idee (nieuwbouw / vervanging)

Technisch
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Financieel/contract

Proces

THEMA'S

Intake gesprek

met op agenda; 

randvoorwaarden en doel project

scope-definiëring: duurzaamheidskansen door gezamenlijke aanpak

gelijksoortige projecten in omgeving, materiaalstromen, looptijd? 

vertaling van circulaire principes (zie kader in tijdlijn boven) naar project

experimenteerruimte voor een circulair concept?

hoe houden we het simpel?

ROLLEN

Assetmanager

Beleidsmaker

Projectleider/coordinator

Projectcoordinator

Stadsingenieur

Ontwerper

Inkoper

Beheerder

Handboek team

Databeheerder

LEGENDA

Afweging (hoe) MKI meenemen in project

Op basis van criteria

Potentiele milieu-impact

Materiaalgebruik (hoeveel gaat er in en uit het project?)

Proportionaliteit (weegt de impact reductie op tegen de moeite

om MKI mee te nemen)

zijn er MKI kentallen bekend van ontwerpvarianten 

Bepalen of en hoe MKI wordt meegenomen in het project. In 2023

zal deze afweging in het handboek zijn uitgewerkt, tot die tijd kan

het leerzaam en nuttig zijn de afweging zelf te doen.

Gesprek: concretiseren

circulariteit naar project

Wat betekenen de uitgangspunten voor het ontwerp (technisch),

beheer en inkoop (financieel, organisatorisch)? 

Bespreken met ontwerper en inkoper. 

Een voorbeeld: als een weg circulair gesloopt moet worden is er

misschien meer bouwtijd nodig. Ook kan de gemeente helpen met het

vinden van een locatie voor de herbruikbare bouwmaterialen.

Functioneel ontwerpen

Op basis van uitgangspunten in handboek zo veel mogelijk functioneel het ontwerp

omschrijven / afwegen welke oplossingsvrijheid nog kan worden gegeven. Ontwerper

kan experts inschakelen. Sommige keuzes liggen al vast, de vrijheid zit vaak nog wel

in het materiaal dat wordt ingezet in de onder- en tussenlagen.

Afbakenen MKI

Inkoper neemt initiatief. Afstemmen (1): bij welke onderdelen van het project wordt

gefocust op de MKI, (2) uitvoering  referentie MKI berekening, en (3) keuze MKI

opnemen in gunning. 

Bij verhardingen gaat het bij de MKI vooral om de grootste materiaalstromen.

Daarnaast kan het type brandstof belangrijk zijn als er veel draai uren nodig zijn in

de realisatie fase.

Toetsen MKI

De aannemer dient volgens het MKI protocol de werkelijke / gerealiseerde

MKI te meten en aan te tonen dat deze onder de afgesproken MKI blijft. 

Lessen verzamelen

Drie maanden na dat de realisatie van de opdracht is begonnen wordt door

de projectleider een reflectiegesprek in gepland. Deze heeft als doel om de

belangrijkste (technische, financiële en organisatorische) lessen op gebied

van circulair inkopen in dit project te verzamelen en communiceren naar de

assetmanager, het handboekteam en beleidsmedewerkers. 

En/of MKI-gestuurd ontwerpen

Ontwerpen met overzicht van kengetallen (MKI / type materiaal) ernaast.

Ontwerper kan experts inschakelen (vakgroep MKI).

2021 20242022 2023

Communicatiestrategie

De beleidsmakers maken een communicatiestrategie

om consistent goede circulaire voorbeelden te

verzamelen en uit te dragen naar de domeinen en de

mensen die het moeten gaan doen.

Kengetallen

Daarnaast moet

het intake gesprek

over nut/noodzaak

van een project

standaard op de

planning komen in

de ideeenfases.

Vakgroep MKI oprichten

Key-users van DuboCalc aanwijzen, 

rollen verdelen (wanneer en hoe worden ze ingezet): MKI

kentallen updaten, afweging wanneer MKI inzetten

(opnemen in handboek), toetsing & monitoring etc

hoevaak komen ze bijelkaar

toegang verlenen tot DuboCalc. 

Communiceren naar ontwerpers en inkopers (die kunnen

een beroep op ze doen).
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De routekaart is ingedeeld met een Linkerzijde de visuele weergaven van de

routekaart met stappen en een Rechterzijde met nadere toelichting en

achtergronden.

In de afbeelding rechts ('Projectroute') staan de stappen (van onderaf naar

boven) weergegeven die op projectniveau plaatsvinden. 

In de tijdlijn linksonder staan de stappen die meer generiek of procesmatig

zijn, en nodig zijn voor bepaalde project-specifieke stappen. Deze zijn

uitgezet over de tijd.

Onder de tijdlijn zijn prestatie-indicatoren (KPI's) uitgezet in de tijd. Deze

helpen bij het sturen op het halen van de doelen en ambities die de

gemeente Leiden heeft gesteld.

Bij elke stap staat een rolverdeling. Als 'jouw' kleur aan de linkerkant van de

actie staat, dan ben jij verantwoordelijk voor het oppakken van die actie. 

Tip: zet deze deadline ook in je eigen agenda! 

Staat 'jouw' kleur aan de rechterzijde, dan ondersteun of help je bij deze actie.

Daarnaast zou het goed zijn elkaar 2 a 3 keer per jaar te spreken om te kijken

hoe het gaat met het uitvoeren van circulaire stappen uit de routekaart.

Hoe lees ik deze routekaart?

ROUTEKAART GEMEENTE LEIDEN

100% CIRCULAIR INKOPEN

IN 2023 

DOMEIN: VERHARDINGEN

Impact en paspoort opnemen in database

De gedocumenteerdegegevens, zoals materiaalgebruik en

MKI van het bouwwerk kan worden opgenomen in het

beheersysteem tbv monitoring.

Lessen opnemen in handboek

De assetmanager en/of projectleider communiceert

de lessen naar het handboek team die het notuleert

voor opname in het handboek. Hiervoor is het aan te

raden een gezamelijk document bij te houden met de

lessen uit circulaire projecten.

Bestuurlijk

Initiatieffase

Realisatie

Aanbesteding

Evaluatie/standaardisatie

Ontwerpfase

Definitiefase
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In het jaar 2021 in tenminste drie projecten

twee circulaire principes/methodes toegepast

CIRCULAIR ONTWERPEN - VERHARDINGEN

In het jaar 2022, in 10 projecten

minstens 3 van de circulaire principes/

methodes hebben uitgevoerd

In 100% van de projecten tenminste 2 circulaire principes

toepassen + altijd de  gestandaardiseerde maatregelen toepassen

In het handboek een circulair kader wat verplicht afgewogen moet

worden bij elk project. Zaken die gestandaardiseerd kunnen worden

(zoals materialenpaspoorten, MKI, het eisen van een minimum

percentage gerecycled materiaal, protocol freesasfalt etc) moeten

standaard meegenomen worden in een project.

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun aug sepjul jul okt nov dec

20242021 2023

Kosten per circulaire maatregel

Een indicatief overzicht maken van kosten en/

of besparingen voor het meenemen van

circulaire maatregelen in projecten (zodat aan

de voorkant beter een budget kan worden

ingeschat)

- een materialenpaspoort (vb. ca 10 uur voor

gemeente en 10 uur voor aannemer)

- MKI berekening

- marktconsultatie 

- hogere percentages gerecycled materiaal

- sloopproject koppelen aan bouwproject

- een leasemodel (vb: investering 10% hoger

maar besparing gedurende levensduur 30%)

- een biobased variant

- een losmaakbare variant

Om aan te sluiten aan bij de landelijke ambities heeft Gemeente Leiden het doel gesteld

om vanaf 2023 100% circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar

opdrachtgeverschap. In 2030 is de stad Leiden 50% circulair om uiteindelijk in 2050 te

resulteren in een 100% circulaire stad. 

Van maart t/m oktober 2021 hebben TAUW en Gemeente Leiden samen gewerkt om voor

de verschillende beheerdomeinen te komen tot een heldere en gedragen routekaart

voor het bereiken van de eerste miljpaal: 100% circulair uitvragen in 2023. 

De sessies voor het beheerdomein verhardingen vonden plaats op 04-05-2021, 29-06-

2021 en 28-09-2021. Voor een overzicht van het gehele proces zie de Afbeelding

hiernaast. 

Onze dank gaat aan alle deelnemers van deze sessies, die met hun input geholpen

hebben de routekaart tot stand te laten komen: 

Bouwe Elzinga; Remon van der Scheer; Ewoud Spruijtenburg; Mark Droog; Yuk Yui

Chung; Paul Waalboer; Linda van den Bosch; Danny Boers; Marijn Sauer; Daniëlle

Smeets; Demi Oostdam

1: ontwerp

zonder

betonbanden

of kolken

1: Meer

autoluwe

zones

7. Kiezen voor

gebakken klei

in plaats van

beton

8: één

opslagplaats

voor meerdere

bouwopgaven

3: hergebruik

van elementen

(klinkers, tegels

etc)

2: Alleen kapotte

klinkers vervangen

bij een

vervangingsopgave

4. Ontwerp

wegen

modulair

4. hanteer een

materialenpas-

poort

6. Losmaakbaar

asfalt (maakt

deklaag

eenvoudig te

repareren)

5. Focus op

robuust

materiaal met

een lange

levensduur

7. Kiezen voor

bewezen

innovaties met een

lagere MKI

(circufalt, asfalt met

hoge PR etc)

8. Materieel

inzetten met

groene

brandstoffen

(lage MKI)

3. Nieuwe projecten

koppelen aan

sloopprojecten (via

bijvoorbeeld een

marktplaats zoals Insert

of door een beroep te

doen op de

beschikbare data)

Circulair afwegingskader in handboek

Na een jaar experimenteren en lessen verzamelen is het tijd voor het

handboek team om zich te richten op het opstellen van een helder

afwegingskader wanneer welk circulair principe en welke methode wordt

gehanteerd in het handboek. In het afwegingskader minstens ingaan op:

1. Wanneer welk circulair ontwerpprincipe toepassen

2. Functionele eisen specificieren

3. Wanneer MKI hanteren

4. Zijn er ook maatregelen die we standaard in elk project uit kunnen

voeren?

Het kader hoeft niet af te zijn, het is belangrijk lessen te blijven

verzamelen en het kader hier op aan te passen/uit te breiden.

Vanaf dit moment zijn

alle circulaire principes

en methoden bij

iedereen bekend:

2022 jul jul

Materialenpaspoort format + koppeling aan beheersysteem

Een format opstellen die aannemers in kunnen vullen en die gekoppeld kan worden aan

het databeheersysteem. Deze kan worden gebaseerd op een versimpeling van het format

van CB'23 en specifiek worden gemaakt per type object. Het format kan worden

opgenomen in het contract van projecten en worden opgeleverd door de aannemer in het

opleverdossier. De data expert moet hierbij worden betrokken zodat het format ook

daadwerkelijk opgenomen kan worden in de database. Op deze manier wordt de

informatie vastgelegd zodat het in de toekomst gekoppeld kan worden aan het

datasysteem. Als dit standaard wordt toegepast in projecten zal dit het monitoren van

circulaire KPI's eenvoudiger maken in de toekomst.

Parallel hieraan wordt het areaal informatiesysteem (+ koppeling GBI, BGT en geofysia)

verbeterd. Dit heeft raakvlak met betere veiligheid en beter beheer.

De inkoper en beleidsmaker organiseren (vóór deze

datum) 1 a 2 marktconsultaties vóór het begin van

een grote projectcyclus of een nieuw raamcontract,

om te peilen wat haalbaar is voor verschillende

circulaire ontwerpprincipes en antwoord te krijgen

op vragen die spelen binnen het team:

ambities van de beton- en asfaltketens, hoe

bereiken we die met de markt?

minimale/maximale recyclingpercentages vs.

kosten en levensduur

MKI waardes vs kosten, haalbaarheid en

levensduur

Wat is een werkbaar format voor een

materialenpaspoort?

Welke verwerkingsscenario's zijn haalbaar?

Hoeveel kan worden hergebruikt of

hoogwaardiger worden gerecycled dan alleen

recyclen als wegfundering?

Wat zijn optimale schaalgroottes voor circulaire

innovaties?

Marktconsultatie

Materialenpaspoort format opnemen in contract

Er wordt een op project-niveau inzetbaar format opgesteld door de

beleidsmedewerker en een expert. Dit format kan worden opgenomen in het

contract en bij het opleverdossier worden opgenomen in het databeheersysteem

door de databeheerders.

Sjabloon circulair inkopen

De inkopers bespreken gezamenlijk de best

practices. Welke contractteksten zijn

succesvol gebleken om circulaire

maatregelen te borgen? Hiervan maken ze

voorbeeldteksten/sjablonen zodat de rest

van de inkoop afdeling deze ook kan

hanteren.

START

PROJECTCYCLUS

EIND

SEPTEMBER 2021

PREVENTIE: afwegen in het intake gesprek of vervanging/plaatsing van een verharding ter plaatse echt nodig is

LEVENSDUUR VERLENGEN: enkel de delen waarvan de kwaliteit is afgekeurd vanwege veiligheidsnormen repareren of vervangen

HERGEBRUIK: mogelijkheden voor lokaal hergebruik van vrijkomende tegels/elementen in kaart brengen en informatie uitwisselen met projectuitvoerders

RECYCLING: 50% gerecycled materiaal in beton en/of asfalt-deklagen geeist hebben (of hoger/lager afhankelijk van het object) haalbaarheid kan ook worden vastgesteld aan de hand van een marktconsultatie

AFVAL VOORKOMEN: bij vrijkomende materiaalstromen kan via het contract worden gegund op een circulair plan om deze hoogwaard te verwerken, refereer daarbij bijvoorbeeld naar protocol Freesasfalt

MILIEU-IMPACT: fictieve korting op basis van MKI

MATERIALENPASPOORT: een materialenpaspoort eisen in het contract en koppelen aan beheersysteem

OPSCHALING: is een circulaire maatregel pas interessant als het project een bepaalde omvang heeft? weeg dan (in het intakegesprek) af of het project gecombineerd kan worden met andere projecten.

* Zie ook nadere toelichting en voorbeelden circulaire ontwerpprincipes op rechterzijde van de routekaart (rechterbovenhoek) 

CIRCULAIRE PRINCIPES/METHODES VERHARDINGENROLLEN

In contract en aanbesteding aandacht voor circulair slopen

Wijs omgaan met sturen op vrijkomende materialen: In de praktijk blijkt vaak dat

 vrijkomend materiaal dat 'vervalt naar de aannemer' niet optimaal wordt gescheiden

en laagwaardig wordt verwerkt. 

Regel contractueel dat de aannemer een plan opstelt voor circulair slopen en

verwerken (en zorg daarbij voor voldoende realisatietijd). Daarmee is de kans op

hoogwaardige recycling en hergebruik groter. 

Ook kan het helpen de aannemer inzicht te geven in mogelijke nevenprojecten of

kansen voor hergebruik van materiaal of te faciliteren in een materiaalwisselplaats.

Technisch inhoudelijk

Proces Financieel 

economisch

Betreft: ontwerp 

en het materiaalgebruik

Voorbeeld: losmaakbaar ontwerp

of gebruik van biobased/hergebruikte

materialen

Betreft: samenwerking

tussenpartijen

Voorbeeld: langetermijn

samenwerking en

afspraken over retourname

financiele prikkels waarmee

circulaire prestaties worden

geborgd

Voorbeeld: circulaire verdien-

modellen zoals product-als-dienst,

koop-terugkoop en lease

100% circulair

50% reductie primair/

abiotisch materiaalgebruik

100% circulair inkopen

in gemeentelijke

bouwprojecten

2050

2040

2030

2023

nu

CIRCULARITEIT
Ambities rijksoverheid en 

transitie agenda circulaire

bouweconomie:

DOEL:

- Beschermen van materiaalvoorraden

- Beschermen van milieu

- Beschermen van bestaande waarde

DEFINITIE:

- Ontwikkelen, gebruiken, en hergebruiken van

gebouwen, gebieden en infrastructuur, 

- zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten,

de leefomgeving te vervuilen, en ecosystemen aan

te tasten. 

- Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is 

en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. 

Hier en daar, nu en later.

Kijken naar materialen:

- primair (nieuw) en secundair (tweedehands),

- duurzaam geproduceerd hernieuwbaar (biobased) en niet-

hernieuwbaar (fossiel),

- schaarse en niet-schaarse materialen

- Kijken naar de milieu-impact over de complete levenscyclus (op basis

van MKI) (hierin zit raakvlak met energie/CO2 en stikstof)

Onderdelen van bouwwerken:

- zijn (hoogwaardig) herbruikbaar

- eindigen niet als afval  

- zijn non-toxisch, losmaakbaar en toegankelijk .

- lange levensduur / levensduurverlenging 

EEN LEVENSCYCLUS VAN EEN (BOUW)PRODUCT

HOE:

Heroverwegen van vooruitgang: de

circulaire economie

Er ligt een wereld van kansen in het

heroverwegen en opnieuw vormgeven van de

manier waarop we producten maken. Het

'heroverwegen van vooruitgang' verkent ho...

Youtube

INLEIDING: WAAROM DEZE ROUTEKAART?

WAT IS CIRCULAIR WERKEN?

- ....is meer dan aanbesteden: gaat over

marktbenadering en de keuzes die hiermee

samenhangen over het hele traject (zoals in stap 1),

vanaf initiatief tot sloop

- .... betreft iedereen is in het inkooptraject betrokken

als schakel in het geheel

Een levering, dienst of werk inkopen waarbij de

circulaire impact een criterium is. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn door:

- Te sturen op circulaire technisch-inhoudelijke

aspecten

- rekening te houden met een langere levensduur

- onderhoud en retourname vast te leggen aan het

einde van de levensduur

- financiele prikkels in te bouwen om circulair gebruik

te borgen

CIRCULAIR INKOPEN

Definitie circulair inkopen:

NOTE inkopen:......

LEIDENDE PRINCIPES BIJ CIRCULAIRE PROJECTEN

8 STAPPEN VAN CIRCULAIR INKOPEN

DIMENSIES VAN CIRCULAIR INKOPEN

FILMPJE: UITLEG CIRCULAIRE

ECONOMIE

INSPIRATIE

Een gezamelijke behoefte binnen de gemeente is een kader ter ondersteuning van het

selecteren van belangrijke uitgangspunten in projecten. Wanneer neem je circulariteit mee?

En hoe verhoud circulariteit zich tot esthetische- en veiligheidswaarden? Hier onder is een

begin gemaakt voor een dergelijk afwegingskader:

HANDIGE LINKS EN BRONNEN

Handreiking circulair

inkopen van Pianoo

Leidraad circulair

inkopen, lexicon en

format paspoort van

CB'23:

Platform CB'23 heeft de ambitie

om vóór 2023 nationale,

bouwsector-brede afspraken te

hebben opgesteld. De

afgelopen jaren hebben diverse

actieteams gewerkt aan

leidraden die handvatten geven

voor de concrete aanpak van

circulair bouwen. Ook is er een

Lexicon opgeleverd. De

actieteams bestonden ...

Platformcb23

Circulaire

ontwerpprincipes van

Rijkswaterstaat:

Overheid

Green Deal 

DGWW 2.0:

Circulaire ontwerpprincipes

Rijkswaterstaat [Factsheet]

Auteur(s) Ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat,

Rijkswaterstaat Water, Verkeer

en Leefomgeving (RWS, WVL)

Samenvatting Korte toelichting

op de circulaire ontwerp

principes die Rijkswaterstaat

gebruikt bij het ontwerpen,

beheren en onderhouden van

de infrastructuur. Annotatie 2 p.

Overheid

Handleiding inkopen

met MKI:

PDF

PDF Document

Er zijn 2 handreikingen Circulair

Inkopen in 8 stappen

gelanceerd. Een voor de burger-

en utiliteitsbouw (B&U) en een

voor de grond-, weg- en

waterbouw (GWW). De

handreikingen helpen

opdrachtgevers bij hun uitvraag,

inkoop en aanbesteding voor

circulaire gebouwen en

infrawerken. Van het formuleren

Pianoo

Wegwijzer circulair

inkopen:

Picture not available

Wegwijzer Circulair

Inkopen - Green Deal

Circulair Inkopen

De wegwijzer is een

verzameling van de beschikbare

kennis, tips en voorbeelden op

het gebied van circulair inkopen.

Met de handvatten in deze

wegwijzer kun je zowel op

strategisch niveau beslissingen

nemen als op uitvoerend niveau

concrete stappen zetten.

Gdci

De kosten van circulair

werken:

PDF

PDF Document

Openstaande taak

Taak volbracht

ROK Asfaltverhardingen is uitgevraagd met MKI 

(Rémon van der Scheer)

De ROK asfaltverhardingen is een contract voor 2 jaar met 2x de mogelijkheid tot verlengen met

een jaar voor het onderhoudswerk aan asfaltverharding. De hoofdmoot van het onderhoudswerk

aan asfalt betreft deklaagvervangingen. Om die reden is er voor gekozen in de EMVI duurzame

alternatieven voor de standaard deklaagmengsels uit te vragen middels MKI. In de

aanbestedingsstukken hebben we een referentieberekening van de standaard mengsels

bijgevoegd en we hebben de inschrijvers gevraagd voor zowel deze standaard mengsels als de

(duurzame) alternatieven ook MKI berekeningen aan te leveren.

DUURZAME DEKLAGEN STIMULEREN MET MKI

GOEDE VOORBEELDEN VAN UITGEVOERDE CIRCULAIRE MAATREGELEN 

BINNEN DE GEMEENTE LEIDEN

Lakenpark

(Stan van der Laan)

In het Lakenpark hebben we voor de aanleg van de

speelstraat gebruik gemaakt van de vrijgekomen

gebakken klinkers binnen het werkgebied. 75 % van

de oppervlakte is oud materiaal aangevuld met 25%

nieuw materiaal, dat zijn de rode stenen op de foto.

Dat scheelt dus zo maar een dikke 750 m2 afvoeren

van de oude stenen en inkoop en aanvoer van

nieuwe stenen.

HERGEBRUIK VAN GEBAKKEN KLINKERS

Gasthuiswijk

(Joost Verhaar)

Kortgeleden is er een werk in de Gasthuiswijk gestart

waarbij goede vrijgekomen klinkers en koperslakkeien

worden hergebruikt. Tekort komende klinkers en

koperslakkeien worden opgehaald bij andere werken

die in uitvoering zijn (zoals Haagweg en Bachstraat).

Een mooie hoeveelheid hergebruikt materiaal dus.

HERGEBRUIK VAN GEBAKKEN KLINKERS EN KOPERSLAKKEIEN

Betontegels conform Betonakkoord

Gemeente Leiden is aangesloten bij het Betonakkoord.

Dit heeft als gevolg dat alle gemeentelijke bouwprojecten

waar beton in wordt toegepast moeten voldoen aan

bepaalde duurzame en circulaire eisen. Zo geldt er een

maximale MKI-eis tijdens de aanbesteding op alle

betononderdelen van het project en dient minstens 5%

(en bij sommige producten zelfs minimaal 25%) van het

toeslagmateriaal uit secundair materiaal te bestaan.

DUURZAME DEKLAGEN STIMULEREN MET MKI

1: eerst de vraag

stellen of het kan

worden opgelost

met facilitatie van

(elektrishe) fietsen

en/of beter OV

Het traject is gedurende 2021 opgesteld en georganiseerd in een samenwerking tussen TAUW en Gemeente Leiden.

Het kernteam bestond uit:

Gemeente Leiden: Marijn Sauer, Demi Oostdam, Daniëlle Smeets

TAUW: Chantal Schrijver, Sabine de Haes en Leonore te Bokkel

Evaluatie van de routekaart.

Zijn we nog op de goede

weg? Eventueel routekaart

aanpassen.

Evaluatie

Beslisboom Milieukosten Indicaties verzamelen

Ook was er de behoefte om inzicht te hebben in de MKI-waardes van de vaak gebruikte

materiaalstromen. MKI waardes van standaardmengsels of elementen staan in dubocalc.

MKI waardes van innovatieve producten kunnen vaak worden opgevraagd bij aannemers.

Via een marktconsultatie of een uitvraag kunnen deze worden verkregen. Het is slim deze

allemaal te verzamelen in een centrale map/tabel zodat de gemeente zicht krijgt op de

duurzamere alternatieven en dit kan opnemen in het handboek. Stel dus iemand/de MKI

vakgroep verantwoordelijk voor het opstellen van een MKI overzicht van de verschillende

materiaalstromen. Een begin is alvast gemaakt door TAUW (zie de tabel hieronder). Een

uitgebreider overzicht kan worden bekeken in de Material Flow Analysis rapportage.

Materiaalwissel

plaatsen

Onderzoeken waar

mogelijk ruimte is voor

materiaalwisselplaatsen in

en om Leiden voor

tijdelijke opslag van

materialen voor hergebruik

en om logistiek te

optimaliseren.

De circulaire ontwerpprincipes geven een handvat om tijdens het ontwerp op een gestructureerde

manier en een bewuste manier circulariteit in te vullen. In de ontwerpfase worden vaak veel keuzes

gemaakt die (soms onbedoeld) ook de (on)mogelijkheden voor milieu-impactreductie bepalen. Het

onnodig voorschrijven van bepaalde detailoplossingen moet worden voorkomen. 

In onderstaande afbeelding zijn de circulaire ontwerpprincipes opgenomen, waarbij met postits

praktische voorbeelden zijn opgenomen voor de invulling.

Zie ook toelichting circulaire ontwerpprincipes op linkerzijde van de routekaart (KPI's,

linkeronderhoek).

Betonakkoord

2018
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Beton met betongranulaat

als groftoeslagmateriaal

Gesprek ambtelijk/bestuurlijk opdrachtgever met beheerder/SI, inkoper en duurzaamheidexpert, met op agenda

Is het idee (de vervanging/sloop) nodig?

Hoe kan het met zo min mogelijk moeite (materialen en CO2 uitstoot) worden aangepakt/opgelost?

kan het idee gekoppeld worden aan andere ideeën/initiatieven?

Afweging nut en noodzaak

Bestuurlijk/Ambtelijke opdrachtgever

CROW 

EMVI beloften nakomen

PROJECTNIVEAU

PROJECT

OVERSTIJGEND

Duurzaamheidsadviseur

Routekaart

stappen inpassen

in agenda's 

Projecten in kaart

brengen waarin de

project-routekaart

gevolgd zal worden

Opstellen van een overzicht van

MKI-waardes per m2 verharding

zodat de ontwerper en inkoper

daarmee kunnen rekenen en dit

kan worden opgenomen in

SSK-ramingen als extra kolom.

PDF MFA openbare ruimte van Leide...

Materiaalstroomanalyse

Bekijk de MKI van veel meer interessante mengsels in de NMD viewer

Open link

Naam Naam FunctieFunctie Naam Functie

Ronald Gerritsen Directeur BeheerAdrian Los
Directeur Stedelijke ontwikkeling

Picture not available

CUR-aanbeveling 112

Met het verschijnen van deze

CUR-Aanbeveling wordt

voorzien in aanvullende

technische regelgeving op NEN

6720 (VBC 1995), noodzakelijk

voor het ontwerpen van

betonconstructies voor

bouwwerken met

betongranulaat als grof

toeslagmateriaal, voor zover

deze vallen binnen het

toepassingsgebied van deze

Cur-aanbevelingen

PDF

PDF Document

Crow

Erik van Seggelen Directeur Projectbureau

REFURBISHEN CHURCHILLLAAN

Protocol freesasfalt

W Protoco...

Een asfaltweg bestaat uit meerdere lagen. 

Door bij einde levensduur enkel de twee 

bovenste lagen te vervangen is de

levensduur van de gehele weg met 

ruim tien jaar verlengd.

Bouwe Elzinga

https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY
https://platformcb23.nl/downloads
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166723_31/
https://puc.overheid.nl/rijkswaterstaat/doc/PUC_166723_31/
https://www.pianoo.nl/nl/handreikingen-circulair-inkopen-gww-en-ub-8-stappen
https://wegwijzer.gdci.nl/nl/
https://viewer.milieudatabase.nl/
https://www.cur-aanbevelingen.nl/cur-aanbeveling-112
https://www.crow.nl/downloads/pdf/aanbesteden/rapport-handreiking-borgen-emvi-belofte.aspx

